CONCEPT

Stappenplan “Actie 76 Opschonen AD”

Het opschonen van de ongebruikte informatie in de AD is zeer wenselijk, maar kan consequenties hebben voor
applicaties en/of systemen die afthankelijk zijn van die informatie. Omdat de impact op de applicaties niet volledig
inzichtelijk is, wordt het opschonen van de AD velden in stappen worden uitgevoerd.

Ons voorstel ziet er als volgt uit:

Stap 1: Opschonen v6 vs v8
Onderstaande velden werden voorheen gebruikt en gevuld door5116512¢512i

aangepast:

.1.1.b512c.512i

Wat wordt er met de velden gedaan:
Alle bovengenoemde velden worden elk sync511b512¢512i

Verwachte impact:
Zou geen impact mogen hebben.

Herstelplan:
511b512¢c512i Indien

nodig kunnen de gegevens altijd achteraf hersteld worden. Het herstel is binnen een 1 a 2 werkdagen mogelijk.
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Stap 2: Opschonen velden

Welke velden worden aangepast:
Het is voors1.16, | niet duidelijk welke velden — naast de velden bij stap 1 — extra geschoond kunnen worden. Hier
is extra onderzoek voor nodig.

Wat wordt er met de velden gedaan:
Dit is afhankelijk wat er uit het onderzoek komt. Via vergelijkbare actie in stap 1 kunnen de velden geschoond
worden.

Verwachte impact:
Dit is afhankelijk wat er uit het onderzoek komt.

Herstelplan:
Voordat het opschonen vanuits1.15, wordt uitgevoerd, wordt er een back-up gemaakt van de gegevens. Indien
nodig kunnen de gegevens altijd achteraf hersteld worden. Het herstel is binnen een 1 a 2 werkdagen mogelijk.

Gevraagd besluit:

Aan het SGBO vragen wij:

Akkoord te geven op stap 1

Communicatie te verzorgen via regulier change proces

Stap 1 uit te voeren uiterlijk 18 oktober

Stap 2 als restpunt te benoemen, aangezien deze actie niet binnen de SGBO IV GAL afgehandeld kan
worden.
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