
Applicatie

Nee

nee In progress

Samen  

 

 

 

 

 

met de 

aanpassingen, 

verwacht dinsdag 

klaar te zijn met de 

aanpassing waarna 

kunnen gaan testen.

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

WebApps nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee On-hold

 

 

 

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

nee In progress

testfase en opstellen 

werkinstructies

Voorzieningen van buiten de politie beschikbaar zijn (    

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

45

5.1.1.b, 5.1.2.c, 5.1.2.i 5.1.1.b, 5.1.2.c, 
5.1.2.i

5.1.1.b, 5.1.2.c, 5.1.2.i







Prodcutielijn Cluster PO 

PL BV HR

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

       (bijv. YouForce, Teams, etc)

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

PL BV KOO

Infra/SBT nvt

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e





Opmerkingen Domein

nee, geen 

Doorlooptijd: max 7 werkdagen, 

afhankelijk van de leverancier

Doorlooptijd: 1/2 dag mits gekozen voor 

de  

 zal langer duren. Saas

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Onderzoeken bij de leverancier o  

Saas

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i



Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: max 7 dagen, afhankelijk 

van de leverancier Saas

Onderzoeken bij de leverancier of  

Saas

Onderzoeken bij de leverancier of  

. Saas

Onderzoeken bij de leverancier  

Saas

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Saas

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag mits  

 

Extranet

Doorlooptijd: 1/2 dag  

 

. Saas

Doorlooptijd wijziging dichtzetten voor 

toegang via internet: max 1/2 dag

 

E-campus

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i





Login Gebruikersdata WPG

E-campus

 

Nee

E-campus Electrische leeromgeving Nee

Extranet

 

 

 

 

Nee

Politieacademie.local

Roosterplanner en viewer per klas 

voor studenten/docenten Nee

Extranet

 

 

 

Nee

Eigen inlog Leverancier

Voor docenten om elearnings te 

maken, online tool. Nee

Extranet

 

 

) Nee

Extranet Nee

Extranet

 

 

 

Nee

Extranet

 

Nee

anoniem

geen (publieke data tbv onderwijs 

geen politie data) Nee

Extranet

 

Nee

Extranet

geen (technische data voor 

algemene voertuigen op te zoeken) Nee

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i



Extranet

 

 

 Nee

Extranet

 

 

 

 

 

 

Nee

Extranet

geen (tbv OM/Rechtspraak voor 

rechtshulpverzoeken geen politie 

data) Nee

Extranet

 

 

) Nee

Extranet  & E-campus

 

 

Nee

Extranet  & E-campus

Portaal voor hosten van video's 

aangeboden door 

studenten/docenten tbv het 

onderwijs) Nee

Eigen inlog Leverancier

Portfolio ontwikkeltool voor 

studenten Nee

Eigen inlog Leverancier Enquetetool voor onderwijs Nee

Eigen inlog Leverancier Hulptool voor talen Nee

E-campus Toetssysteem voor studenten Nee

anoniem geen Nee

Extranet

geen (mediatheek systeem met 

literatuur,  

 

 

Nee

Extranet

geen (ontwikkeltool voor e-learnings 

te maken) Nee

via  inloggen met extranet

geen (doorlink naar SDU website 

internet, wordt alleen gebruikt voor 

authenticatie) Nee

E-campus

 

 

 

 SBT PA)

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b,5.1.2.c,5.1.2.i

5.1.1.b, 5.1.2.c, 5.1.2.i





AVG Risico vanuit SPO PA

Ja Hoog

Ja Hoog

Ja Midden

Ja Laag

Ja Laag

Ja Laag

Ja Midden

Nee Laag

Ja Midden

Ja Laag

Nee Laag

Ja Laag

Ja Laag



Ja Laag

Ja Midden

Ja Laag

Ja Laag

Ja Midden

Ja Midden

Ja Laag

Ja Midden

Ja Midden

Ja Midden

Nee Laag

Ja Midden

Nee Laag

Nee Laag

Hoog






